HOJA INFORMATIVA
PROGRESO PROYECTO
CENTRAL 70

TRABAJO TERMINADO
SEGMENTO OESTE

(Bulevares Brighton a Colorado)

« Se demolio parte del viaducto de la
I-70 sobre el bulevar Brighton

« Se reconstruyeron carriles en direccion
sur del bulevar Brighton debajo de la I-70

« Se elimino la rampa de salida de la I-70 en direccion oeste
a Steele / Vasquez

« Se demolio el antiguo puente de Union Pacific Railroad
(UPRR)

« Se elimind la rampa de entrada de la calle York
a la I-70 en direccion oeste

« Se construyeron puentes de las calles Columbine y Clayton

« Se construyeron puentes de las calles
Josephine, Fillmore y Monroe

« Se construyo el puente Burlington Northern Santa Fe
(BNSF)

« Se construyo la avenida 46 Norte entre el
bulevar Colorado y la calle Steele

SEGMENTO CENTRAL (Bulevar Colorado a la Calle Quebec)

» Cambio del trafico de la I-70 a los carriles exteriores entre
el bulevar Colorado y la calle Quebec

Se abrio una nueva rampa de ingreso a la I-70 en direccion
este desde el bulevar Colorado en direccion sur, se elimino
la rampa circular

Se demolio el antiguo puente del bulevar Colorado

Instalaciones y reubicaciones de servicios publicos a lo
largo de la calle Stapleton Drive

Se derribaron los puentes de la I-70 sobre las calles Dahlia,
Holly y Ménaco

Construccion de la parte externa de los puentes |-70 sobre
las calles Dahlia, Holly y Monaco y Denver Rock Island
Railroad (DRIR)

Se reconstruyeron las intersecciones de la calle Stapleton
South Drive en las calles Dahlia, Holly y Monaco

Se reubicaron las rampas de la calle Holly a la I-70 a
ubicaciones permanentes

Se completo la calle Stapleton North Drive entre las calles
Holly y Dahlia

SEGMENTO ESTE (Calle Quebec a la Calle Chambers Road)

« Se demolio el antiguo paso elevado 1-270
y se construyo un nuevo puente

« Se amplié y cambi6 el trafico de la I-70
a un nuevo pavimento

« Se derribo el puente de la 1-70 sobre Peoria
y construyo un puente nuevo

« Se instalaron barreras en el camellon
y estructuras de senalizacion
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TRABAJO EN PROGRESO
SEGMENTO OESTE

(Bulevares Brighton a Colorado)

« Construccion del intercambio del
bulevar Brighton

« Construccion de puente UPRR

« Construccion de la estacion de bombeo

« Construccion del puente de la calle York

« Construccion de la cubierta y parque de 4 acres

« Construccion del puente de la calle Cook

« Excavacion y pavimentacion de la seccion baja en
direccion oeste

SEGMENTO CENTRAL

(Bulevar Colorado a la Calle Quebec)
« Construccion de rampas del bulevar Colorado a la I-70

« Cierre de las calles Dahlia y Monaco debajo de la I-70 para
completar la construccion del puente interior de la I-70
de encima

« Instalaciones y reubicaciones de servicios publicos

o Ampliacion de la I-70

« Construccion del puente ferroviario del puente DRIR

» Reconstruccion del intercambio de la calle Quebec y la
parte interior del puente |-70 de encima

SEGMENTO ESTE
(Calle Quebec a la Calle Chambers Road)

 Pavimentacion final y trazado de carreteras

TRABAJO VENIDERO EN LOS
PROXIMOS SEIS MESES

« Construccion del interior de los puentes Dahlia, Holly,
Monaco, DRIR y Quebec

« Construccion de la carretera |-70 entre
puentes del segmento central

o Continuar la instalacion del muro de cajon
sur debajo del viaducto

o Construir la mitad este del puente UPRR (la plataforma
esta casi completa a fines de junio)

« Finalizacion de la I-70 en direccion oeste entre los
bulevares de Brighton y Colorado

« Finalizacion de los sistemas de la cubierta en direccion
oeste antes de que el trafico cambie a la seccion baja.

« El trafico se cambia del viaducto y hacia la seccion baja
» Comienza la demolicion del viaducto




INFORMACION ADICIONAL

Las medidas de mitigacion estan en progreso completadas
en 146 de los 148 registros de decisiones identificados

126 de las 133 parcelas anticipadas han sido adquiridas

147 de los 369 conflictos de servicios publicos se han
resuelto, reubicados o determinados no conflictos)

Se han excavado casi 1.65 millones de yardas clbicas de
tierra en preparacion para la futura carretera baja

El Enlace Comunitario bilingiie del Proyecto contintia
organizando hasta tres ‘horas de oficina’ cada semana en
varios lugares a lo largo del corredor y asiste a ferias y
festivales en la comunidad

BENEFICIOS DEL PROYECTO

MEJORAS DE SEGURIDAD:

» Arcenes ensanchados fuera y dentro de los carriles de
circulacion para poder apartar vehiculos y para responder
a emergencias

« Rampas de entrada y salida mas directas
« Intercambios espaciados a mayor distancia

INFRAESTRUCTURA MEJORADA: El Proyecto

abordara el deterioro de la infraestructura de transporte
mediante la construccion de 20 nuevos puentes, seis de los
cuales reemplazaran puentes estructuralmente deficientes.

VITALIDAD ECONOMICA: La congestion reducida y un
disefo de carreteras mas seguro ayudaran a reducir los
retrasos en las entregas y afectaran positivamente a las

empresas circundantes.

ACCESO A LAS INSTALACIONES DE TRANSPORTE:
El Proyecto proporcionara acceso razonable a las

instalaciones de transporte mediante:

» Mejorando los intercambios, proporcionando banquetas
mejoradas y siguiendo el plan de bicicletas de Denver.

« Facilitar las conexiones entre los centros de actividad
residencial y comercial mediante la mejora de las
carreteras frontales y los puntos de acceso interestatal.

MOVILIDAD: El Proyecto mejorara la movilidad al
proporcionar opciones de transporte que:

» Mejora la confiabilidad al proporcionar un carril sin
congestion (Carril Exprés).

« Equilibra las necesidades de transporte de
los usuarios locales, regionales y nacionales
proporcionando mejoras en un sistema interestatal.

c70.codot.gov
Linea directa: 833-C70-INFO
Texto: ProyectoC70 al 77948

BANQUETAS

» Se agregaron casi 37,000 pies lineales (o
aproximadamente siete millas) de nueva banqueta:

» Alo largo de las conexiones norte-sur dentro de los
limites del Proyecto, incluyendo (pero no limitado
a): Brighton, York, Josephine, Columbine, Clayton,
Fillmore, Steele / Vasquez, Colorado, Dahlia, Holly,
Monaco, Quebec y Peoria.

» Alo largo de la nueva avenida 46 entre los bulevares
Brighton y Colorado y a lo largo de Stapleton Drive
entre la calle Quebec y bulevar Colorado.

El equipo del Proyecto ha completado la construccion
de mas de 29,000 pies lineales de banquetas nuevas en
el Proyecto hasta la fecha. Estas banquetas mejoran en
gran medida el acceso en la comunidad y desde y hacia
las paradas de autobus y la estacion de tren RTD.

FUERZA LABORAL

« El Proyecto Central 70 tiene el objetivo de contratar
aproximadamente una quinta parte de su fuerza laboral
total de 13 codigos postales adyacentes al Proyecto.

 Actualmente, los residentes locales han trabajado mas de
685,000 horas para Kiewit y sus subcontratistas, logrando
mas del 90% de la meta total.

CONECTIVIDAD: La conectividad local norte-sur y este-
oeste mejorara con el Proyecto. El proyecto también cuenta
con un parque de 4 acres sobre la carretera que conectara
los vecindarios Elyria-Swansea que se dividieron cuando se
construyo el viaducto en la década de 1960.

ELECCION DEL CONDUCTOR: Después de que las
cuadrillas agreguen un carril exprés en cada direccion de

la I-70, los conductores tendran la opcion de usar el carril
exprés para un viaje confiable a cambio de un peaje, o usar
uno de los tres carriles de uso general de forma gratuita.
Los viajes compartidos (vehiculos con tres o mas personas)
y motociclistas pueden viajar en el carril exprés de

forma gratuita.

CAPACIDAD DE TRANSPORTE: El proyecto dara una
expansion de capacidad realista y una congestion futura
minimizada que conduzca a:

« Una capacidad del sistema de transporte suficiente
para garantizar el movimiento eficiente de personas y
mercancias.

« Flexibilidad para futuras expansiones y modificaciones al
preservar el derecho de via de CDOT.
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